

고

시

●국토교통부고시제2022-756호

동두천~연천 복선전철 건설사업 실시계획 변경 승인

국토교통부고시 제2021-1291호(2021.11.30)로 고시된 동두천~연천 복선전철 실시계획을 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제9조제8항 및 같은 법 시행령 제14조제3항에 따라 다음과 같이 변경 승인되었음을 고시합니다.

2022년 12월 일

국토교통부장관

1. 사업의 명칭 : 동두천~연천 복선전철 건설사업

2. 사업의 개요

○ 사업목적 (변경없음)

- 서울시와 경기 북부지역을 연결하는 철도망 구축으로 대용량 광역교통수요에 능동적으로 대처하고 현재 소요산까지 운행하고 있는 경원선 수도권 전철을 연천까지 연장하여 주민의 교통편의 제공을 위한 사업이며,
- 향후 신탄리~철원과의 연계를 통한 TSR 등 대륙철도 연계망에 대비하고자 경원선 구간 중 동두천~연천구간의 복선전제 단선전철화를 하는데 목적이 있음

○ 사업면적 (변경없음)

구 분	기 정	변 경	증·감	비 고
합 계	853,538.04㎡	853,538.04㎡	-	· 변경없음
수 용	807,974.37㎡	807,974.37㎡	-	· 변경없음
사 용	45,563.67㎡	45,563.67㎡	-	· 변경없음

○ 사업내용 (변경없음)

구 분	사 업 내 용		비 고	
	기 정	변 경		
노선연장	20.87km	20.87km	· 변경없음	
노반 형식	토공	12,216.867m	12,216.867m	· 변경없음
	교량	5,858.133m	5,858.133m	· 변경없음
	터널	2,795m	2,795m	· 변경없음

구 분		사 업 내 용		비 고
		기 정	변 경	
송·변전 등	변전설비	· 급전구분소 1개소 · 보조급전구분소 2개소 · 제어장치, 단권변압기 등	· 급전구분소 1개소 · 보조급전구분소 2개소 · 제어장치, 단권변압기 등	· 변경없음
	전차선로	· 전차선 : 33,329m · 급전선 : 17,169m · 보호선, 전철주 등	· 전차선 : 33,329m · 급전선 : 17,169m · 보호선, 전철주 등	
	전력설비	· 수전실 1개소 · 터널변압기굴 1개소 · 배전선로 : 18.2km 등	· 수전실 1개소 · 터널변압기굴 1개소 · 배전선로 : 18.2km 등	
정 거 장		· 소요산정거장 · 초성리정거장 · 전곡정거장 · 연천정거장	· 소요산정거장 · 초성리정거장 · 전곡정거장 · 연천정거장	· 변경없음

○ 건축시설 (변경없음)

건물명		위 치	규 모	내 용(㎡)			비 고
				대지면적	연면적	승강장(흙지붕)	
소요산역	기정	경기도 동두천시 상봉암동 126-3 일원	지상2층	27,607.00	975.09	2,165.58	지상역사 (변경없음)
	변경	경기도 동두천시 상봉암동 126-3 일원	지상2층	27,607.00	975.09	2,165.58	
초성리역	기정	경기도 연천군 초성리 170 일원	지상1층	5,511.00	1,495.61	2,187.47	선하역사 (변경없음)
	변경	경기도 연천군 초성리 170 일원	지상1층	5,511.00	1,495.61	2,187.47	
전곡역	기정	경기도 연천군 전곡읍 전곡리 333-10 일원	지상3층	4,012.82	1,296.38	1,513.40	지상역사 (변경없음)
	변경	경기도 연천군 전곡읍 전곡리 333-10 일원	지상3층	4,012.82	1,296.38	1,513.40	
연천역	기정	경기도 연천군 차탄리 34 일원	지상3층	12,682.70	1,846.95	2,470.68	선상역사 (변경없음)
	변경	경기도 연천군 차탄리 34 일원	지상3층	12,682.70	1,846.95	2,470.68	
한탄강 SSP	기정	경기도 연천군 전곡읍 전곡리 66-5 일원	지상3층	708.54	557.48	-	보조급전 구분소 (변경없음)
	변경	경기도 연천군 전곡읍 전곡리 66-5 일원	지상3층	708.54	557.48	-	
연천 SSP	기정	경기도 연천군 연천읍 차탄리 299-3 일원	지상3층	868.37	557.48	-	보조급전 구분소 (변경없음)
	변경	경기도 연천군 연천읍 차탄리 299-3 일원	지상3층	868.37	557.48	-	

○ 사업시행 장소 (변경없음)

- 경기도 동두천시 동두천동, 상봉암동, 하봉암동, 연천군 청산면 초성리, 전곡읍 전곡리·은대리, 연천읍 통현리·차탄리·현가리 일원

○ 사업비

- 기 정 : 4,688억원
- 변 경 : 4,703억원
- 변경 사유 : 현장여건 등에 따른 사업비 조정

3. 사업시행 기간 (변 경)

- 기 정 : 2014년 10월 7일 ~ 2023년 12월 31일
- 변 경 : 2014년 10월 7일 ~ 2024년 12월 31일
- 변경 사유 : 현장여건(민원)에 따른 공사지연 및 개통 후 잔여공사로 인한 사업기간 연장

4. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)

○ 성 명 : 국가철도공단 이사장

○ 주 소 : 대전광역시 동구 중앙로 242(신안동 264번지)

5. 수용하거나 사용할 토지 등의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소 (변경없음)

6. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은법 시행령 제25조에 따른 도시·군관리계획 결정 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조에 따른 지형도면 고시 사항 (변경없음)