

●국토교통부고시 제2022-770호

철도종합시험선로 건설사업 실시계획(변경) 승인

국토교통부 고시 제2015-125호(관보 제18463호, '15.3.6.), 제2015-732호(관보 제18613호, '15.10.12.), 제2017-362호(관보 제19026호, '17.6.9.), 제2018-921호(관보 제19410호, '18.12.31), 제2019-972호('19.12.27)로, 제2020-1235호(관보 제19914호, '21.1.7.), 제2021-1202호('21.12.7), 제2022-378호('22.6.30)로 고시된 「철도종합시험선로 건설사업」 실시계획변경에 대하여 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제14조 제3항, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 같은법 시행령 제27조, 「도로법」 제25조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제6조, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2022년 12월 22일

국토교통부장관

1. 사업의 명칭 (변경없음)

- 철도종합시험선로 건설사업

2. 사업의 개요

가. 사업배경 및 목적 (변경없음)

- 철도 핵심 분야별 부품단위, 구조단위 성능평가와 구조간 인터페이스 성능평가가 가능한 철도종합시험선로 건설
- 국내·외 적용 및 개발 중인 철도차량/철도용품/시스템의 요구 성능평가에 대해 현장부설 시험을 통한 검증으로 국제 경쟁력 확보

나. 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경없음)

- 위 치 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 봉산리, 연제리, 공북리, 상봉리, 만수리
세종특별자치시 전동면 심중리, 노장리, 청송리
- 사업의 면적

사 업 명	구 분		사 업 면 적	
			당 초	변 경
철도종합시험선로 건설사업	면 적	계	377,484m ²	-
		수 용	317,828m ²	-
		사 용	59,656m ²	-

다. 사업내용 (변경없음)

구 분		사 업 내 용	비 고
노선연장		12km990	청주시, 세종특별자치시 일원
노 반	기존선 활용	1km196	
	토 공	6km056	
	교 량	1km517	· 9개소
	터 널	4km221	· 6개소
케 도		12km990+3km085	
시 스 템	송전선로	1km867	· 1km867(지중)
	전차선 및 전력		· 12km990
	신호·통신 설비		· 12km990
건 축	통합통제센터	1동	· 철근콘크리트 지하1층, 지상2층
	전철변전소	1동	· 철근콘크리트 지하1층, 지상4층
	급전구분소 및 시험편의동	1동	· 철근콘크리트 지하1층, 지상1층
	DC변전소1	1동	· 철근콘크리트 지상1층
	DC변전소2	1동	· 철근콘크리트 지상1층

라. 사업비(변경없음)

- 239,860백만원

마. 변경사유

- 준공 행정처리 소요기간 반영

3. 사업시행기간 (변경)

- 당초 : 2015년 3월 6일 ~ 2022년 12월 31일까지
- 변경 : 2015년 3월 6일 ~ 2023년 6월 30일까지

4. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)

- 사업시행자의 성명 : 국가철도공단 이사장
- 주 소 : 대전광역시 동구 중앙로 242

5. 수용 또는 사용할 토지 등의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소 (변경없음)

6. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은법 시행령 제25조에 따른 도시관리계획 결정 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조에 따른 지형도면 고시 사항 (변경없음)

7. 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제15조제3항 및 제17조제1항에 따라 귀속·이관되거나 양여되는 공공시설에 관한 조서 및 관계도면 (변경없음)

8. 사업실시계획(변경)에 관한 서류의 열람장소 및 열람기간

- 열람장소 : 국가철도공단 충청본부 충청권사업단(042-607-5148)
- 열람기간 : 사업시행기간 내