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Ⅰ  일반 현황

 가. 조직 현황

□ 기 구 : 3국, 2개 국토관리사무소(1개 출장소)

□ 정 원 : 총 207명(본청 108명, 국토관리사무소 99명) * `23.1.27. 현재 현원 197명

운
영
지
원
과
(17)

지
역
협
력
과
(7)

보
상
과
(9)

도
로
계
획
과
(12)

도
로
공
사
과
(7)

민
자
도
로
관
리
과
(10)

교
통
안
전
팀
(7)

건
설
관
리
과
(21)

건
설
안
전
과
(18)

지역협력국

청 장

수
원
국
토
관
리
사
무
소
(55)

도로관리국 건설안전국 의
정
부
국
토
관
리
사
무
소
(44)
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지역협력국 33 ․인사, 서무, 용지보상, 세입․세출
․공사․용역 계약, 대국회업무, 지역개발사업

도로관리국 36 ․일반국도사업 조사설계 및 시행
․도로구역 결정․변경, 민자사업관리

건설안전국 39 ․건설공사 시공실태 점검 및 안전관리
․건설공사 품질관리, 지하안전평가

국토관리사무소 99 ․일반국도 및 교량, 터널 등 시설물 유지관리

* 무기계약직 153명 : 도로관리 113명, 기타 40명(행정사무원 등)

 나. 주요 임무

* 국토교통부 직제(대통령령) 제23조
◈ 수도권 도로건설사업의 설계 및 시행

◈ 민자도로 사업관리계획의 수립·승인 및 운영·관리

◈ 건설공사 품질관리, 시설물안전관리 및 지하안전평가

◈ 국가산업단지 관리, 지역개발사업의 관리 및 지원 등
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 다. 관내 현황
’23. 1월 기준

구    분 전 국
소 관 구 역

계 서 울 인 천 경 기 비 고

ㅇ면 적(㎢) 100,432 11,869 605 1,067 10,197
전국의
11.8%행정구역수 83시9도 

82군
28시5군

33구 25구 2군 8구 28시3군

ㅇ인 구(만명) 5,163 2,598 944 296 1,358 전국의
50.3%

ㅇ국 도(㎞) 14,038 1,892.1 173.1 75.6 1,643.4
전국의
13.5%

(18개 
노선)

ㅇ관리연장(㎞) 985.6 985.6 - 41.2 944.4

·수원국토 466.8 466.8 - 41.2 425.6

·의정부국토 518.8 518.8 - - 518.8

* 수도권제1순환선 등 12개 민자고속도로 415.1km 운영관리

 라. 2023년 예산 현황 ’23. 1월 기준

총 1조 5,290억원(전년 대비 0.9%, 132억 감액)

□ (국고) 10,751억원(전년 대비 8.7%, 859억 증액)

□ (민간투자) 4,539억원(전년 대비 17.9%, 991억 감액)

사업별
예산(억 원) ’22년

(억 원) 비 고
’23년 ’22년 대비

□ 총 계
(100%) 15,290 △132 △0.9% 15,422

ㅇ 국고 예산
(70.3%) 10,751 859 8.7% 9,892

- 주요사업비
(69.2%) 10,575 859 8.8% 9,716

ㆍ도로사업
(50.5%) 7,721 859 12.5% 6,862

- 국도건설 1,272억
- 민자도로 6,395억
- 산업단지 54억

ㆍ도로관리
(18.7%) 2,854 0 0.0% 2,854 - 미확정(작년예산 차용)

- 경상경비 등
(1.1%) 176 0 0.0% 176 - 배정 중(작년예산 차용)

ㅇ 민간투자 예산
(29.7%) 4,539 △991 △17.9% 5,530 - 민자사업(건설비)
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Ⅱ  2022년 성과 및 한계

 가. 성 과

□ (경제활성화 기여) 적극적인 SOC사업 재정집행과 국가산업단지 지원

으로 관리대상 예산 9,528억원 중 9,277억원(97.4%) 집행

◈ ’22년 한해, 10,019명의 취업유발효과 발생으로 정부의 일자리 창출에 기여
 * 건설분야 취업유발계수 : 10.8명/10억(산업연관표 ’19년 기준 / 한국은행 ’21.6월 발간)

ㅇ 수도권 서남부 산업·주거용지(송산GC), 공장용지(시화MTV) 및 강북권

공장용지(동두천) 공급을 위한 국가산업단지개발 행정업무 신속 지원

   * 총 14개 사업 관리, `22년 중 실시계획 신규승인(1건), 변경승인(7건), 준공인가(2건)

□ (수도권 간선도로망 확충) 신규 국도·국지도 건설사업 추진 및 

민자도로 사업관리를 통해 수도권 간선도로망 확충

ㅇ 성남-장호원 6-2공구 신규 착공, 여주대신-양평개군 등 국도·국지도 

8개 사업의 기본 및 실시설계 신규 착수

* 신규 공사 착공(9.1㎞, 19억) : 성남-장호원6-2(9.1㎞, 19억)
* 신규 실시설계 착수(42.4㎞, 8건) : 여주대신-양평개군, 양평서종-가평설악, 파주금릉-조리, 

양주부곡-부곡외1, 여주점동-이천장호원2, 평택추팔-신궁, 이천대포-장록, 이천백사-여주흥천

ㅇ 수도권제2순환선의 남·북축인 이천~오산 고속도로 개통(‘22.3.21), 고질적 

지장물 이전 문제 해소를 통한 포천~화도 목표 공정률(62.73%) 달성

 * (이천-오산 사업개요) 4차로신설 L=31.2㎞ / 총사업비 14,548억원
(효과) 동탄JCT↔곤지암JCT 구간 주행시간 32분 단축

** (포천-화도) 계획 62.73% 대비 100%(‘22.12.기준), 미이전 지장물 5건 중 4건 철거 완료

□ (고품질 건설 및 안전 확보) 건설 품질·안전 확보 및 도로안전 인프라

확충을 통해 교통사고 사망자 큰 폭 감소에 기여

ㅇ 굴착깊이 10m 이상인 지하안전평가 대상사업(882건)의 지하안전 검토·협의 완료

ㅇ 지하안전평가 협의기간을 전년대비 평균 5일(12%) 단축시키고 안전

사고 감축을 위한 상시대응체계 유지
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ㅇ 유관기관과 교통안전 공감대 형성 및 협력체계 구축을 통하여 지난 

5년간(̀ 18년~̀ 22년) 수도권 교통사고 사망자수 29.1% 감소(연평균 7.3%씩 감소 중)

    * (’18) 1,095명 → (’19) 999명 → (’20) 922명 → (’21) 884명 → (’22.11) 776명

ㅇ ‘22년 수도권 건설현장 사망자는 전년 대비 약 9% 감소(118명→ 107명)

하여 최근 5년간 지속 감소 추세

    * (’18) 209명 → (’19) 179명 → (’20) 147명 → (’21) 118명 → (’22) 107명

□ (국토발전전시관을 통한 대국민서비스 확대) 국토교통 분야 유일의 

종합박물관으로서 ‘17.11월 개관 이후 최초로 연 관람객 10만명 달성

ㅇ ‘22년까지 누적관람객 32만명으로, 개관 후 지속 증가 중 코로나로

일시 감소하였으나, 거리두기 해제 후 역대 최고치 경신

   * (’18)57천명(日171)→(’19)84천명(日273)→(’20)27천명(日198)→(’21)56천명(日191)→(’22)100천명(日327)

ㅇ 디지털트윈 기획전 개최, 국토균형발전 상설전 개편, 대면교육 재개

및 체험형 문화행사 운영 등 관람객을 위한 다양한 프로그램 전시

 나. 한 계

□ (현장점검 부족) 점검인력･시간의 물리적 한계에 따라 전체 수도권 

건설현장 대비 점검현장은 3.3%에 불과

   * 전국 건설현장(46,332개)의 38%가 수도권에 집중(17,925개), 자료: KISCON(건설산업정보센터)

ㅇ 소규모 현장과 추락사고 사망자 발생은 여전히 높은 수준으로 사고

발생 취약현장·공종에 대한 집중점검 등 현장점검 내실화 부족

   * ’22년 소규모 현장 사망자: 52명(48.6%), 추락사고 사망자: 59명(55%), 자료: CSI(국토관리원)

□ (예산집행 부진) 화물연대파업에 따른 철근․레미콘 수급 지연 및 

기상악화(폭우, 폭설) 등으로 전반적인 공사비 지출 부진

ㅇ 공도-대덕(47억), 팔탄-봉담(14억), 상패-청산(16억), 국도터널 통합관리센터 

구축공사(8억), 기타 사업(145억) 등 총 230억 이월

   * 이월액 : ’18년(168억), ’19년(60억), ’20년(58억), ’21년(163억), ‘22년(230억)
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Ⅲ  2023년 업무추진 여건 및 방향

추진 여건

□ (경제) 글로벌 고금리, 고물가, 소비･수출 둔화와 투자위축으로 

저성장세 고착화 및 물류파동 등으로 인한 불확실성 고조

□ (도로) 수도권 인구·교통의 집중으로 혼잡도로 개선이 시급히 요구되나,

경제성이 확보되는 확장사업이 위주가 되면서 사업추진은 힘든 여건

□ (안전) 중대재해처벌법 시행 1년차인 `22년 총 193건의 재해가 발생

하는 등 건설사업･시설물관리 안전에 대한 사회적 요구와 책임 증대

추진 방향

□ (경제) 국민이 체감하는 신속한 예산집행, 건설현장 불공정관행 개선,

산업단지 활성화를 통해 지역경제 활성화 및 양질의 일자리 창출에 기여

□ (도로) 신규사업 발굴, 문제사업의 철저한 관리 및 민자고속

도로 운영·관리 효율화를 통해 수도권 교통문제 해결에 기여

□ (안전) 건설현장 점검강화, 대심도 사업 등 지하안전 관리 강화를 

통해 정부 안전정책 구현에 기여

※ 국토부 업무방향 : 균형발전, 민생안정, 경제 재도약, 국민안전(2023년 업무계획)

· (주요 정책 과제) ① 실질적 균형발전을 위한 규제완화 및 성장 인프라
확충, ②주택 시장 안정과 주거약자 복지 구현, ③국민 편의와 미래산업
기반인 교통 혁신 실현, ④민간 중심 국토교통산업 활력 제고, ⑤ 안전하고
살기 좋은 생활환경 조성
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Ⅳ  2023년 핵심과제 추진계획

정책

비전

안전하고 편리한 수도권 국토환경 조성,

서울국토청이 책임지겠습니다.

방향 경제 재도약 / 편리한 생활 / 국민안전

주요

정책

과제

  ① 수도권 간선도로망 확충을 통한 교통환경 개선

▪ 교통혼잡 개선을 위한 수도권 간선도로망 확충

▪ 신규 도로건설사업 발굴 및 문제사업 개선방안 시행

▪ 철저한 사업관리로 안전하고 견실한 민자고속도로 건설･관리

▪ 교통안전을 위한 ITS 활성화

▪ 안전한 도로환경 조성

  ② 안전한 수도권 건설현장 조성

▪ 건설현장･시설물 관리실태 점검의 강화

▪ 건설현장 참여자의 자율적 안전관리 지원

▪ 지하공간 안전망 구축 및 품질관리 제고

  ③ 수도권 지역경제 활성화

 ▪ 재정 조기집행 및 일자리 창출

 ▪ 수도권 성장동력 확충 및 공정한 산업질서 구축

 ▪ 효율적인 국유지 취득･관리를 위한 보상업무 개편

  ④ 조직문화 혁신 및 대국민 서비스 제고

 ▪ 활기차고 청렴한 ｢좋은 일터｣ 조성

 ▪ 국민과 소통하는 국토발전전시관 운영
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1 수도권 간선도로망 확충을 통한 교통환경 개선

◈ 교통혼잡 개선을 위한 수도권 간선도로망 확충

◈ 신규 도로건설사업 발굴 및 문제사업 개선방안 시행

◈ 철저한 사업관리로 안전하고 견실한 민자고속도로 건설․관리

◈ 교통안전을 위한 ITS 활성화

◈ 안전한 도로환경 조성

 가. 교통혼잡 개선을 위한 수도권 간선도로망 확충

➊ 수도권지역 주요 도로망의 차질없는 건설

ㅇ 17개 국도 재정사업에 1,058억원 투입

구   분 소 계 일반국도 국대도 기타 민자도로 수탁사업
사업 구간(개소) 17 13 1 3 2 3

사업 연장(㎞) 64.8 58.4 5.8 1.4 48.9 10.5

’23년 예산(총사업비(억)) 1,058 894 - 164 (34,219) (2,375)

   * 수탁(3) : 오성-고덕, 민락2지구 소음저감시설, 한강시네폴리스(국도48호선 연결)

ㅇ 철저한 공정관리를 통해 금년 말까지 3개 국도 사업의 ’23년 준공 추진

사 업 명 사업기간 사업량(㎞)  총사업비 ’23년 준공예정
상패-청산 ’09-’23 5.8 2,661 - ‘23.上

누산IC-제촌IC ‘19-’23 1.8 493 82 ‘23.下

공도-대덕 ‘17-’23 3.7 687 81 ‘23.下

(단위 : 억원)

➋ 신규사업 조기발주 및 발주여건 마련

ㅇ 경기권 교통혼잡 개선을 위해 2개 국도 사업 신규 착공 및 발주

사 업 명 사업기간 사업량(㎞)  총사업비 ’23년 착공예정
포천이동-철원서면 ’24-’30 6.7 322 28 ‘24.上

천안성환-평택소사 ‘23-’29 4.6 724 30 ‘23.上

(단위 : 억원)

ㅇ 15개 국도‧국지도 사업(85.8㎞) 적기 발주를 위한 실시설계 지속 추진

   * 진행중(15) : 국도[이동-서면(5.7㎞) 등 7개], 국지도[백사-흥천(6.1㎞) 등 8개]



- 8 -

➌ 대규모 개발사업 연계도로 신속 착수

ㅇ 택지지구·산업단지와 연계되는 국도48호선(한강시네폴리스)을 연내 착공

하여 개발사업지역 교통혼잡을 개선

   * 한강시네폴리스 : 460억원 투입 / ’23∼’25 / , 6→8~9차로 확장 2.46㎞

 나. 신규 도로건설사업 발굴 및 문제사업 개선방안 시행

➊ 신규 도로건설사업 발굴

ㅇ ‘23년 연구용역비(2억원)를 활용하여 예산내시 구간*의 노선계획, 경제성 

등을 검토하고 신규 사업 필요구간을 발굴(→6차 계획 건의)

   * 국지도23호선 안성 대덕-용인 남사(2→4차로 확장, L=13.0km, 2,247억원)

   - 금번 수요조사부터는 지자체 건의 사업도 최대 반영할 수 있도록 

우리 청을 중심으로 지자체와 협의체를 구성·운영하여 적극 검토

☞ 사전기획조사 등 연구용역 추진 및 협의체 구성·운영을 통해 “6차 국도·

국지도 계획안” 기재부 예타를 대비한 사업추진 근거 마련

➋ 문제사업관리 개선

 ㅇ 사업별 문제점을 파악하여 단계별 해결방안을 수립하고, 사업 시급성에 

따라 선택과 집중을 통해 공사 정상적 재개에 노력

     * (공정부진 등 문제사업) 공도-대덕, 평택-오산, 팔탄-봉담, 청북-요당

   - 현안사항 등을 단기․중기․장기적으로 세분화하여 해결방안을 적극 

추진하고 이에 따른 주요 공정계획을 변경하는 등 사업 정상화 추진

     * (단기)민원사항, (중기)관계기관 협의, (장기)시급성이 떨어지는 구조검토

 ㅇ 정기적인 현장간담회(1회/월) 개최를 통해 주요 인원(감리단장 등) 뿐만 

아니라 현장 직원 및 하도급사 등의 애로사항 청취 및 독려
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 다. 철저한 사업관리로 안전하고 견실한 민자고속도로 건설․관리

➊ 건설단계 민자고속도로의 차질없는 추진

ㅇ 수도권제2순환선(포천-화도, 28.7km) 적기 구축으로 교통난 해소 및

지역접근성을 제고하고, 철저한 공정관리로 협약공기(‘23.12.) 내 개통 추진

   * (기대효과) 생산유발 11,586억원, 임금유발 2,565억원, 고용유발 6,818명 창출

ㅇ 광명-서울*선 동부천IC GB인허가 관련 행정심판 추진, 총사업비 및 

사업기간 조정 반영 등 현안사항의 조속한 해결을 통한 사업정상화 추진

   * (기대효과) 서부내륙 주요거점과 연계되고 수도권 서·남부지역의 교통혼잡 개선

ㅇ 서창-김포(’24～’28, 18.3㎞), 오산-용인(’24～’28, 17.2㎞) 등 연내 실시협약이

체결되는대로 조속히 실시설계 및 환경영향평가 등 후속절차 추진

   * 실시협약 체결(‘23.上) ➡실시계획승인 신청서 제출(’24.上) ➡실시계획승인‧착공(’24.下)

➋ 운영단계 민자고속도로 관리 효율화

ㅇ 민자사업관리의 효율화를 위해 “민자사업관리 업무매뉴얼” 마련

   - 아울러, 민자사업자가 제출한 “유지관리시행계획서”의 적절성 

여부를 사전 검토하고 업무 이행여부 확인을 위한 주기적 실태점검 실시

    * 시설물 점검 적정성 확인 등 주요 확인 업무에 대하여 반기별 1회 점검 시행

ㅇ 민자사업 관리의 우수･미흡사례 공유를 위해 12개 민자법인 대표와의 

분기별 연석회의 상설화

 라. 교통안전을 위한 ITS 활성화

➊ ITS 직접수행을 통한 효율성 확대

ㅇ (교통관리 레벨별 시스템 운영) 서비스 수준과 도로등급에 따라 해당구간의 

교통관리 수요를 3개 레벨*로 분류, 선택과 집중을 통한 효율적인 ITS 관리
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<교통관리레벨의 분류>

레벨 1 긴 구간에 걸쳐 상습정체

레벨 2 비상습적인 교통혼잡 발생

레벨 3 정체가 거의 발생하지 않음

ㅇ 정체가 거의 발생하지 않는 레벨 3 구간에 대해서는 교통관리보다는 

안전관리 위주의 정보 수집 및 제공 등 맞춤형 관리 추진

➋ ITS 서비스 증진

ㅇ (ITS 사각지대 해소) 모니터링 불량구간(지하차도 등) 및 도로관리기관 

변경 구간에 CCTV, VMS, 가로등을 추가 설치하여 교통정보 서비스 증진

ㅇ `23년 상반기 설계 후 하반기에 ITS 잔여예산으로 집행

➌ ITS 이설 시스템 구축

ㅇ (ITS 이설) 국도 ITS 시설물 이설 요청 시 신속하게 해당 ITS 시설물이

이설 될 수 있도록 효율적인 이설 시스템 구축

   - 국도 ITS 시설물 이설 민원 및 관원에 신속대응하기 위해 ITS 시설물

이설 단가계약 검토·시행(`22 직접이설 17건, 원인자 이설 45건)

ㅇ 5개 국토청 의견조율을 통해 단가·물량을 통일하여, 신뢰성있는 시스템 구축

 마. 안전한 도로환경 조성

➊ 선제적 제설대책 수립

ㅇ (예방활동 강화) 겨울철 결빙 취약구간 등의 Black-ice 방지를 

위해 취약시간(23∼07시) 순찰 강화 및 제설제 사전 살포 등 조치

   - 아울러, 일몰 후 기온이 하강하는 시간대(18~23시) 추가 순찰 및 

사전 살포를 통해 겨울철 도로교통 안전 확보
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ㅇ (제설자재 확보) 제설대책의 원활한 추진을 위해 제설자재 비축*

및 부족분(수원 2,000톤, 의정부 2,600톤) 추가 확보(‘23.1.)

    * ’23.1. 확보량 : 수원 8,172톤, 의정부 4,341톤

➋ 취약 구조물 안전관리 강화 방안

ㅇ (노후시설 점검) 정기안전점검(3월, 연2회) 외에 대한민국 안전대전환 

시행기간(4월, 연1회) 내 민관 합동점검 추가 실시

ㅇ (방음터널 관리) 관내 방음터널(수원 4개소, 의정부 5개소)에 대한 

화재예방 등 안전관리 강화를 위한 조치계획* 마련

    * (단기) 소화기 비치, 비상탈출구 설치 등 / (중기) 불연성 도료 도포, 방음판 교체 등

➌ 국도 포장의 長 수명화를 위한 개선방안 마련

ㅇ 금년 포장보수 구간에 대해 기술력이 높은 SMA* 시범 추진 및 

도공 연구원의 기술교육(기술직 등) 추진

    * SMA : Stone Mastic Asphalt, 굵은 골재 사용으로 내구성 등 증대(포장수명 약 3∼5년 증가)

ㅇ 차선도색은 겨울철 제설기간 및 장마철 이후 품질저하 구간을 

추가 조사하여 재도색 시행

❹ 이동식 과적검문소 개선

ㅇ (차단시설 설치) 불법 주·정차 문제가 발생하는 이동식 검문소에 

대해 차단시설(바리게이트 등)을 설치하여 문제점 해소

ㅇ (무단투기 방지) 모형 CCTV 및 안내 표지판 설치로 쓰레기 무단투기 방지

ㅇ (계측차로 정비) 포장상태가 불량한 이동식 검문소(하패 등 9개소)는 

예산을 확보하여 계측차로에 대한 재포장 추진
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2 안전한 수도권 건설현장 조성

◈ 건설 현장 ‧시설물 관리실태 점검의 강화

◈ 건설현장 참여자의 자율적 안전관리 지원

◈ 지하공간 안전망 구축 및 품질관리 제고

 가. 건설현장·시설물 관리실태 점검 강화

➊ 건설현장 점검의 내실화

ㅇ건설현장 점검의 효율적 운영을 위해 벌점‧사망사고 발생 빈도 등을

감안하여 공사 규모별로 점검 목표와 방안을 설정하여 시행

연간 목표 ▲ 취약시기 ▲ 중규모 ▲ 사망사고 ― 우리청 발주 ▽ 소규모 ▽

640(635) 120(85) 275(100) 120(120) 45(95) 200(250)

     ※ ( ): 2022년 점검 목표

   - (대규모현장) 현장관리 여건이 양호한 대규모현장은 현장점검을 최소화,

자율권‧책임성을 보장하되 사고발생 현장은 고강도 정밀점검 시행

    * 현장의 자율권을 최대한 보장하는 자율책임점검(20개소, ‘22.9.~)은 기존대로 

운영하고 미흡 현장은 직접 점검으로 전환, 우수 현장은 연말 청장 표창 수여

   - (중규모현장) 건설경기 침체로 현장관리비 축소 등 부실시공이 우려되는

중규모 현장은 건설현장 점검을 확대하여 안전사고 예방 및 품질확보

   - (소규모현장) 국토관리원과 병행하여 시행하는 소규모현장 점검은

점검효과의 극대화를 위해 집중점검 지역‧현장 선정기준*을 마련

    * 국토관리원과 TF팀을 구성, 분기별 협의를 통해 사망사고 다발 지역‧공사(물류창고 등)과 

국토관리원 점검 후 조치 미흡 현장 등 점검 효과를 높일 수 있는 지역 및 현장 선정

➋ 시설물 관리실태 점검강화

ㅇ 우리청 관리 민자도로의 시설물(교량‧터널) 관리실태를 점검하여 

민자도로 사업자에 대한 관리를 강화(상반기 6개소, 하반기 6개소)

    * 점검결과는 “민자도로 운영평가”에 반영될 수 있도록 민자도로관리과에 통보
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ㅇ 수도권 안전진단 전문업체의 실태점검을 지속 추진하되, 점검의 전문성을

높일 수 있도록 점검 매뉴얼을 작성‧활용하여 업체에 대한 관리 강화

    * ‘21.4월 국토청 위임 업무로서 그 간의 지적사례, 법 개정사항 등을 반영한 점검 매뉴얼 작성

➌ 점검자 의무교육 시간 기준 마련

ㅇ 전문성 있는 점검이 될 수 있도록 점검 관련 교육에 대한 연간 

의무교육 시간을 기준을 마련하여, 시행함으로써 점검자 역량 강화

    * 현행(22년) 자체교육 2회, 인재개발원  1명 참석  →  1인당  8시간 교육(의무교육시간 없음)

   ** 개선(23년) 자체교육 4회, 인재개발원 10명 참석  →  1인당 28시간 교육(▲250%)

 나. 건설현장 참여자의 자율적 안전관리 지원

➊ 안전 분야 역량강화를 위한“안전교육”직접 실시

ㅇ (안전 교육) 지자체 공무원 및 건설공사 참여자를 대상으로 부실

시공사례, 안전관리 실무 등에 대해 “안전역량 강화 교육”실시

    * 국토관리원과 협업하여 지자체의 신청을 받아 교육(년 4회 목표, ‘23.1.10. 1회 

시행), 안전관리가 상대적으로 취약한 소규모 건설현장의 교육 참여를 유도

ㅇ (안전관리 매뉴얼) 현장점검 시 사고유형별 중점관리사항, 주요지적

사례 등을 내용으로 하는 “안전관리 가이드라인” 제작 및 배포

    * 현장 안전관리에 실질적 도움이 될 수 있도록 우리청 현장점검 주요 지적사항 사례집 포함

➋ 현장 안전관리 기술 지원 및 우수사례 공유

ㅇ (스마트 장비) 우리부 “스마트 건설기술 개발사업” 일환으로 중·

소규모 현장을 대상으로 스마트 안전장비를 지원하여 안전사고 예방

    * 국토관리원과 협업, 지능형 AI CCTV, 붕괴변위 위험경보 장비 등 174개 지원

ㅇ (우수사례 공유) 안전·품질 경진대회는 지속 추진과 함께 현장점검 시

우수사례를 발굴하여 공유(홈페이지, 사례집 등), 연말 청장 표창 수여
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 다. 지하공간 안전망 구축 및 품질관리 제고

➊ 지반침하 점검강화 및 승인기관 협업 공동대응

ㅇ (현장점검 강화) 땅꺼짐발생으로 인한 국민불안해소 및 지반침하 예방을 위해

대심도 사업* 등 현장점검 강화 → 전문가 및 검토기관 합동점검** 실시

    * (철도) GTX-A, 신안산선, 7호선 연장, 검담·청라 연장선, (도로) 김포-파주 등

   ** 전문가(지하안전자문단, 검토기관) 및 지자체와 합동점검을 통해 점검의 질 제고

ㅇ (협업체계 구축) 소규모 지하굴착 사업은 승인기관 책임하에 관리가 될 수

있도록 지자체 담당자 교육을 실시하고 취약현장 합동점검등의 협업체계 구축

    * 국토안전관리원과 공동으로 승인기관 자체 점검 활성화를 위한 지자체 담당자 

교육 실시(‘23.4.∼) 및 집중 점검 사항 등 점검요령 작성·배포

ㅇ (지하안전평가) 내실있는 평가를 위한 표준매뉴얼 개정 필요사항 본부

지속 건의, 표준매뉴얼 개정(̀ 23.6월)에 맞춰 지하안전 관련기관간담회실시

    * 주요 개정사항에 대한 지하안전평가사 교육을 통해 매뉴얼 개정에 따른 보완 최소화

➋ 건설현장 품질관리체계 및 수도권 건설자재 품질 강화

ㅇ (품질관리 제고) 발주현장의 품질관리계획 수립 및 수행 적정성 등에 대한

점검을 강화*하고, 신규 착공 현장은 작성방법 등 컨설팅 실시

    * 우리 청 관리 중인 23개 현장에 대해서 상·하반기 1회 이상 점검

ㅇ (품질점검 강화) 건설자재 품질향상을 위해, 우리 청 건설현장 공급대상

위주로 실시된 레미콘 공장 점검을 수도권 민간현장 공급 공장으로 확대

    * 수도권 레미콘 공장(약 203개) 중 최근 우리 청 점검이력 없는 약 80개소 우선점검(연중)
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3 수도권 지역경제 활성화

◈ 재정 조기집행 및 일자리 창출

◈ 수도권 성장동력 확충 및 공정한 산업질서 구축

◈ 효율적인 국유지 취득･관리를 위한 보상업무 개편

 가. 재정 조기집행 및 일자리 창출

➊ 2023년 예산 조기집행으로 일자리 창출 지원

 ㅇ `23년 예산에 대한 상반기 및 연말 집행목표를 설정, 공정 부진현장 

예산조정, 주요 공종 우기 전 집중 등 맞춤형 예산 집행 추진

 ㅇ 올해 경제전망이 상저하고인 점을 고려 상반기 재정 신속 집행, 

우기 전 집중시공 등 사업별 맞춤 예산 집행으로 목표 달성 추진

➋ SOC 사업의 신속한 추진으로 내수활성화 촉진

ㅇ 국도 준공 사업*의 집중투자와 신규 사업** 조기 발주·착공, 진행중인

13개 사업은 신속히 추진하여 재정조기집행 여건 확보

   * 준공예정 : 상패-청산, 공도-대덕 / ** 신규 : 제2경춘국도(1,2공구)

 나. 수도권 성장동력 확충 및 공정한 산업질서 구축

➊ 국가산업단지 육성･지원

 ㅇ (지원강화) 주요 사업내용, 지자체 요구사항 조치계획 등에 대해 

단계별(승인-시행-준공) 체크리스트 및 매뉴얼을 활용, 업무 추진

< 2 0 2 3 년도 주요계획>

 ㅇ (단지개발) 개발사업(3개*) 중 송산GC 14차 실시계획(주거) 및 시화MTV 

조성사업 23차 실시계획(누구나집) 변경 승인(4월)

   * 수공송산GC(1,683만평, ’30), 시화MTV(302만평,’23) / LH동두천산단(8만평,’25)

 ㅇ (기반시설) 국제테마파크 진입도로 건설사업(1.94㎞) 실시계획 변경 승인

(2월), 동측지구 연결도로(1차지역, 0.2㎞) 준공(6월)
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➋ 건설현장 불법행위 근절

 ㅇ (합동단속시스템 구축) 경찰청, 고용부, 공정위, 지자체, 시･도 건설

협회 등과 합동단속체계를 구축하여 상시 신고접수 등 단속활동 강화

   - 신속한 불법행위 지도･단속을 위해 협업체계 구성원과 비상연락망을 

구축하여 신고요건, 매뉴얼, 불법행위 근절 사례, 성과 등 공유

 ㅇ (상시･합동 점검) 점검반 2팀(2인 1팀)이 신규 착공, 주요 공종(기초, 

타워설치 등) 진행 현장 등에 대해서는 수시 무작위 점검(8개/주), 불법

행위 신고 접수, 파업･집회 예상 현장을 위주로 매월 합동단속 실시

 ㅇ (불법행위 근절 선제적 교육) 업체･현장 관계자 등을 대상으로 불

법행위 신고방법, 처리절차, 처벌･제재 사례 및 관련 규정 교육

 ㅇ (대국민 홍보) 건설현장, 유관기관에 플래카드 게시, 우리청 누리집에 

카드뉴스･배너광고 게재, 국도 전광판(VMS)에 불법행위 근절 홍보

 다. 효율적인 국유지 취득･관리를 위한 보상업무 개편

➊ 보상업무역량 강화를 위한 직접보상 확대

ㅇ 신규발주 모든 공사는 직접보상을 추진하되, 신속 보상이 요구

되는 민자사업은 조기 보상실현 등을 고려 위탁보상 등 보상방식 선택

< 2 0 2 3 년도 보상계획>

 ㅇ (직접) 기본조사중인 성남-장호원(6-2) 본격 보상 추진, 하반기 이후 발주

예정인 제2경춘 등 5개사업은 보상착수 준비에 만전(항공촬영 등)

 ㅇ (위탁) 부동산원 위탁수행 내용 및 오류 검증에 중점

   * 단순형식적인 검증 지양  핵심사항 위주의 강도 높은 적정성 검증 시행
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➋ 한국부동산원 위탁관리 강화

ㅇ (대상사업) 진행중인 민자사업 2개(포천-화도, 광명-서울)와 최근 준공 

2개(봉담-송산, 이천-오산) 포함 `19년 이후 위탁사업  “총 11개 사업”

ㅇ (점검항목) 복합용도지역, 재결청구, 영농･영업보상 등 7개 핵심항목

    * 주요 일정 : 자료요청(1월), 사전검토·점검(2~5월), 결과보고(6월)

➌ 유휴부지 매각 등 국유재산 관리 운영개선

ㅇ 정부는 2022.8월 어려운 경제상황을 이겨내기 위한 공공부문 혁신

과제로「유휴·저활용 국유재산 매각 활성화 방안」논의

   - 이에 우리 청도 정부정책에 부응하기 위해 행정재산으로 관리할 필요가

없는 국유재산을 적극 발굴하여 매각을 추진할 필요

   - (원칙) 수의계약은 인접토지 소유자 신청토지가 대상이며, 경쟁

입찰은 100㎡이하 소규모 토지를 매각대상으로 선정

   - (선정) 최근 준공한 이천-오산(22.3.), 봉담-송산(21.4.) 잔여지(371필지) 중 

100㎡이하 138필지를 고액 순으로 매각대상 선정(약 50필지)
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4 조직문화 혁신 및 대국민 서비스 제고

◈ 활기차고 청렴한 ｢좋은일터｣ 조성

◈ 국민과 소통하는 국토발전전시관 운영

 가. 활기차고 청렴한 ｢좋은 일터｣ 조성

➊ ｢일하고 싶은 서울청｣ 만들기

ㅇ (신규직원 교육) 우리 부에 대한 이해도를 높이고 업무역량 강화 및

공직생활의 조기 정착을 위한 교육 등 공직자 적응 프로그램 운영

ㅇ (관사 확충) 수도권 비연고인 직원(신규, 전입 등)들의 주거비 부담

완화를 위해 ’23년 예산(3.2억)에 맞춰 원룸형 관사(2채)확보 추진

➋ 세대 간 소통하는 청렴문화 만들기

ㅇ 우리 청 20대 신규직원들이 증가함에 따라 조직분위기 변화 및 

공동체 구성원으로서 소속감, 신뢰관계 구축을 위한 장치 필요

   - 청렴동아리 활성화, 자발적 참여 유도를 위한 청렴마일리지 운영

및 일상 속 청렴한 공직문화 형성을 위한 행사 등 마련

 나. 국민과 소통하는 국토발전전시관 활성화

➊ 관람객수 연 12만명 이상 달성(전년대비 20% 增)

ㅇ 상설전시 콘텐츠 업데이트(8월), 체험형 전시물 추가(10월), 국토정책

미술전(10월), 소장품 기증기념전시(10월) 등 다채로운 전시 마련

➋ 세대교육, 문화행사 및 On-Off Line 홍보

ㅇ 어린이‧청소년 맞춤형 전시연계 온·오프라인 교육 운영(연중) 및 

외국인 가족 초청 등 가정의 달 특별 문화행사 실시(5월)

ㅇ 전시관 홈페이지 개편을 통한 관람객과의 소통채널 개선 및 온·

오프라인 전방위 홍보 통한 잠재 방문수요 유인
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참고 1참고 1  도로사업 계획

사 업 명
사업량
(km)

사업
기간

사업비(억 원)

전 체 기시행 ’23년예산 장래

총  계(17건) 64.8 12,562 6,806 1,058 4,698

경기
북부
(6건)

소  계 25.9 5,445 3,632 363 1,450

상패-청산(3) 5.8 ‘09∼‘23 2,661 2,661 - -

팔당대교-와부(6) 5.1 ‘19∼‘26 1,253 499 99 655

연천-신탄리2(3) 6.9 ‘20∼‘25 496 259 98 139

동두천산단 진입도로 1.4 ‘20∼‘24 395 89 54 252

도로인프라
국가성능시험장 구축

- ’22∼’24 318 110 84 124

포천이동-철원서면(47) 6.7 ’24∼’30 322 14 28 280

경기
남부
(11건)

소  계 38.9 - 7,117 3,174 695 3,248

공도-대덕(38) 3.7 ’17∼’23 687 606 81 -

팔탄-봉담(43) 5.2 ’18∼’24 524 396 56 72

청북IC-요당IC(39) 3.6 ’18∼’24 531 375 53 103

평택-오산(1) 2.1 ’18∼’24 486 395 41 50

누산IC-제촌IC(48) 1.8 ’19∼’23 493 411 82 -

동이천IC(3) 2.7 ’20∼’25 601 297 81 223

성남-장호원6-1(3) 6.1 ’21∼’27 1,116 459 74 583

성남-장호원6-2(3) 9.1 ’22∼’28 1,787 61 171 1,555

교량IOT 시스템 구축 관내 ‘21∼’25 30 12 18 -

천안성환-평택소사(1) 4.6 ’23∼’28 724 32 30 662

경기권 국도터널
통합관리센터 구축

관내 ’20∼’23 138 130 8 -

* ’23년 신규사업 ’23년 준공사업
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참고 2 참고 2  민자고속도로 운영현황

구    분 ①수도권
제1순환 ②서울~춘천 ③용인~서울 ④서수원~평택 ⑤평택~시흥 ⑥수원~광명

연    장 36.3km 61.4km 22.9km 38.5km 42.6km 27.4km

총투자비
(억원) 22,792 21,696 15,256 16,427 13,019 17,374

사업기간
(운영기간)

`01.06.∼`06.06.
(운영 50년)

`04.08∼`09.08
(운영 45년)

`05.10∼`09.6
(운영 30년)

`05.06∼`09.10
(운영 30년)

`08.03∼13.03
(운영30년)

`11.04∼`16.04
(운영 30년)

법    인 서울
고속도로㈜

서울춘천
고속도로㈜

경수
고속도로㈜

경기
고속도로㈜

제이서해안
고속도로㈜

수도권서부
고속도로㈜

진출입
시설 IC 6, JCT 1 IC 9, JCT 2 IC 7, JCT 1 IC 8, JCT 4 IC3, JCT 3 IC 5, JCT 2

시 설 물
(개소)

교량 63
터널 6

지하차도 1

교량 53
터널  21

지하차도 1

교량 33
터널 10

지하차도 4

교량 77
터널  1

지하차도 2

교량 93
터널  -

지하차도 -

교량 59
터널 10

지하차도 2

통 행 료
(도공대비)

3,200원/대
(1.1배)

4,100원/대
(1.08배)

1,800원/대
(0.86배)

2,700원/대
(1.17배)

2,900원/대
(1.04배)

2,600원/대
(1.18배)

구    분 ⑦인천~김포 ⑧구리~포천 ⑨안양~성남 ⑩서울~문산 ⑪봉담~송산 ⑫이천~오산

연    장 28.9km 50.6km 21.9km 35.2km 18.3km 31.2km

총투자비
(억원) 17,381 27,753 10,679 20,875 13,060 14,548

사업기간
(운영기간)

`12.03∼`17.03
(운영 30년)

`12.6∼`17.6
(운영 30년)

`12.5∼`17.9
(운영 30년)

‘15.11∼‘20.11
(운영 30년)

`17.4.∼`21.4.
(운영 30년)

‘17.3∼`22.3.
(운영 30년)

법    인 인천김포
고속도로㈜

서울북부
고속도로㈜

제이경인연결
고속도로㈜

서울문산
고속도로㈜

경기동서
순환도로㈜

화성광주
고속도로㈜

진출입
시설 IC 5 IC 11, JCT 1 IC 6, JCT 1 IC 8, JCT 3 IC 4, JCT 3 IC 4, JCT 3

시 설 물
(개소)

교량 42
터널 2

지하차도 2

교량92
터널4

지하차도8

교량 25
터널  5

지하차도 1

교량 106
터널   4

지하차도 2

교량 43
터널  2

지하차도 -

교량 34
터널 16

지하차도 -

통 행 료
(도공대비)

2,600원/대
(1.13배)

3,600원/대
(1.16배)

1,900/대
(0.95배)

2,900원/대
(1.16배)

2,300원/대
(1.35배)

3700원/대
(1.61배)
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참고 3 참고 3  민자고속도로 사업계획

사업명 
연장

(km)

총 투자비(억 원, 경상가)

비고
(준공)

구 분 전 체
기시행

’23년
계획 장래

∼’20 ’21년 ’22년

합계 84.4

총투자비 56,679 5,170 2,065 7,376 10,832 31,236

-건설비 39,473 1,657 2,065 4,195 4,539 27,017

보상비 17,206 3,513 - 3,181 6,293 4,219

포천
-

화도
28.7

총투자비 14,757 1,366 1,453 4,844 7,094 -

’23.12.건설비 7,057 657 1,453 2,644 2,303 -

보상비 7,700 709 - 2,200 4,791 -

광명
-

서울
20.2

총투자비 19,462 3,804 612 2,532 3,738 8,776

’24.5.건설비 12,412 1,000 612 1,551 2,236 7,013

보상비 7,050 2,804 - 981 1,502 1,763

서창
-

김포
18.3

총투자비 9,886 -　 -　 -　 -　 9,886

협상中건설비 9,185 -　 -　 -　 -　 9,185

보상비 701 -　 -　 -　 -　 701

오산
-

용인
17.2

총투자비 12,574 -　 -　 -　 -　12,574

협상中건설비 10,819 -　 -　 -　 -　10,819

보상비 1,755 -　 -　 -　 -　 1,755 
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참고 4 참고 4 국가산업단지 실시계획 현황(14개)

국가산업단지개발실시계획 지역 사업시행자 사업비 규모 사업기간
비 고

(승인,변경일)

14개 사업

 시화2단계(송산그린시티) 10개 사업

 1. 송산그린시티 개발사업
화성 
송산

수자원
공사

8조 8,812억원 · 1,683만평 ’07.01.～’30.12.
’11.09.20.

(’22.11.10.)

 2. 송산그린시티 동서진입도
로
건설사업

화성 
송산

〃 2,823억 원
· L=6.97km
· B=32.3∼54.6m
· 6∼8차로

’11.11.～’22.12.
’11.10.31.

(’22.12.06.)

 3. 송산그린시티 용수공급시
설
설치사업

화성 
송산

〃 698억 원 · 송수관로 26.4km,
· 배수관로 6.8km ’12.11.～’30.12.

’12.11.29.
(’21.04.22.)

 4. 송산그린시티 토취장
연결도로

화성 
송산

〃 43억 원
· L=1.54km
· B=8.5m
· 2차로

’13.03.～’22.12.
’13.03.25.
(’14.01.16.)

 5. 송산그린시티 동측지구
연결도로

화성 
송산

〃 319억 원
· L=0.77km
· B=23∼30m
· 2∼4차로

’15.02.～’22.12.
’15.07.31.

(’21.11.24.)

 6. 송산그린시티 남측지구
연결도로

화성 
송산

〃 61억 원
· L=0.67km
· B=20∼45m
· 4∼6차로

’18.04.～’23.12.
’18.06.19.

(’22.12.06.)

 7. 국제테마파크 진입도로
건설사업

화성 
송산

〃 232억 원
· L=1.94km
· B=32.3∼39.3m
· 6∼8차로

’20.12.～’28.12. ’20.12.28.

 8. 송산그린시티 서측지구
연결도로

화성
송산

〃 1,068억 원
· L=6.37km
· B=24.0∼25.0m
· 4차로

’20.12.～’25.12. ’21.06.22.

 9. 송산그린시티 동측지구
연결도로(보도교) 건설사업

화성
송산

〃 193억 원 · L=0.69km
· B=3.5∼16.5m ’21.10.∼’24.12. ’21.11.01.

10. 송산CG-시화MTV
연결도로 건설사업

화성
송산

〃 1,822억 원
 ·L=2,830m
 ·B=29.0m
 · 4차로

’22.10.∼’26.10. ‘22.12.12.

 시화멀티테크노밸리(MTV) 3개 사업

 1. 시화MTV 조성사업
안산,
시흥

수자원
공사

3조 6,022억원 · 302만평 ’01.08.～’23.12.
’07.08.09.

(’22.02.14.)

 2. 시화MTV 중1-117호선
(서해안우회도로) 건설사업

시흥 〃 1,219억 원
· L=1.36km
· B=27.0∼31.3m
· 6차로

’19.10.～’23.12.
’09.10.24.

(’20.12.28.)

 3. 시화나래IC입구
입체화 건설공사

시흥 〃 230억 원
· L=0.56km
· B=40.0m
· 8차로

’20.01.～’22.12. ’20.01.07.

 산업단지계획 사업 1개 사업

 1. 동두천 국가산업단지 
산업단지계획

동두천
토지주택

공사
759억 원 · 8만평 ’19.09.～’25.12.

본부승인(’19.09.02.)
보상계획공고(’20.9)
공사착공(’21.9)


