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국토교통부장관

군장국가산업단지 인입철도 건설사업 실시계획 변경 승인

사업의 명칭 변경없음 군장국가산업단지 인입철도 건설사업1. ( ) : 

사업의 개요 2. 

가 사업목적 변경없음 . ( )

ᄋ   군산지역 내 개 국가 및 지방산업단지에 따른 철도물류 수송체계의 확충 접근도 불량지역 해소3 , 

ᄋ 선로개량으로 수송시간 단축 철도교통의 안정성 효율성 증대 및 물류비 감소효과 기대  , , 

나 사업내용 변경 . ( )

ᄋ 연장 변경없음  ( )

구  분 당  초 변  경 비  고

철도연장 28.324 28.324 변경없음

본선연장 25.040 25.040 변경없음

연결선구간 1.324 1.324 변경없음

대야역이설구간 1.960 1.960 변경없음

우선개통구간 1.740 1.740 변경없음

단위( : ) ㎞

ᄋ 시설내용 변경없음  ( )

구  분 당  초 변  경 비  고

노반

토공 18,580.16m 18,580.16m 변경없음

교량 개소8,587.74m (18 ) 개소8,587.74m (18 ) 변경없음

터널 개소1,156.10m (4 ) 개소1,156.10m (4 ) 변경없음

건축 정거장 군산항정거장 신설 개소( 1 ) 군산항정거장 신설 개소( 1 ) 변경없음



구  분 당  초 변  경 비  고

입체교차시설

개소4

능동과선교 통사지하차도( , , 

우산지하차도 사만자과선교, ) 

개소4

능동과선교 통사지하차도( , , 

우산지하차도 사만자과선교, ) 

변경없음

궤도 본선 연결선 및 정거장 식1 본선 연결선 및 정거장 식1 변경없음

전기설비
특고압 케이블  82.150km

배전반 개소 면 2 17

특고압 케이블  82.150km

배전반 개소 면 2 17
변경없음

신호설비

신호케이블  186km,

전자연동장치 신설 역 2 ,

궤도회로 개 신호기 기 120 , 47 ,  

전기선로전환기 대14

신호케이블  186km

전자연동장치 신설 역 2

궤도회로 개 신호기 기 120 , 47 ,  

전기선로전환기 대14

변경없음

통신설비
광케이블 81.6km

통신설비 대18

광케이블 81.6km

통신설비 대18
변경없음

다 사업시행 장소 변경없음 . ( )

ᄋ   전북 군산시 대야면 복교리 신월리 지경리 개정면 통사리 발산리 옥석리 옥산면 남내리 쌍봉리, , , , , , , , 

옥산리 당북리 옥구읍 옥정리 미룡동 신관동 개사동 산북동 내초동, , , , , , , , 

소룡동 오식도동 일원, 

라 사업면적 변경없음 . ( )

ᄋ   1,229,400.3㎡

마 사업비 변경없음 . ( ) 

ᄋ 당초 백만원  : 616,991

사업시행 기간 변경3. ( )

ᄋ 당초 년 월 일 년 월 일  : 2011 12 19 2024 12 31∼ 

ᄋ 변경 년 월 일 년 월 일 증 개월  : 2011 12 19 2025 06 30 ( 6 )∼ 

   * 변경사유 : 토공구간 교량화에 따른 지적분할 등 지연에 따른 시설물 인계인수를 위한 사업기간 연장

사업시행자의 성명 및 주소 변경없음4. ( )

ᄋ 성 명 국가철도공단 이사장 : 

ᄋ 주 소 대전광역시 동구 중앙로  : 242

수용 또는 사용할 토지 등의 소재지지번지목 및 면적 소유권과 소유권 외의 권리의 명세와 그 5. , ․ ․

소유자 및 권리자의 성명주소 변경없음( )․

6.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제 조 및 같은 법 시행령 제 조에 따른 도시군관리계획 결정30 25」 ․

및 토지이용규제 기본법 제 조 및 같은 법 시행령 제 조에 따른 지형도면 고시 사항 변경없음8 7 ( )「 」

실시계획에 관한 서류의 열람장소 및 열람기간7. 

ᄋ 열람장소 국가철도공단 호남본부 : (062-602-5364)

ᄋ 열람기간 사업시행기간 내 : 


