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보도자료

보도시점 : 금 2024. 5. 24.( ) 10:30 이후 금 석간 (5. 24.( ) ) 배포 목 / : 2024. 5. 23.( )

대광위 시흥지역 개 광역교통사업 , 6
집중투자로 속도 낸다.

일 광역교통개선 간담회 열고 시흥지역 집중투자사업 추진계획 발표- 24
사업기간 최대 개월 단축 총 억 사업비 투입- 15 , 1,903

□ 국토교통부 장관 박상우( ) 대도시권광역교통위원회 위원장 강희업 이하 ( , 

대광위“ ”)는 월 일 금 오전 5 24 ( ) “시흥시 광역교통개선 간담회 를 개최한다” .

ㅇ 이번 간담회는 강희업 대광위원장 임병택 시흥시장 시흥시 주민대표 , , , 

등이 참석한 가운데 제 차 민생토론회LH 6 (1.25)에서 발표한 수도권 

집중투자사업 개(32 ) 추진을 위한 후속조치로 개최된다.

대광위는 지자체개발사업시행자와 함께 “□ ‧ 신도시 광역교통개선 TF 를 ”

발족(2.27)하여 갈등 조정 및 해소 인허가 기간 단축 재원 집중투자 , , 

등을 통해 사업 완공 시기를 단축하기 위한 노력을 지속해왔다. 

ㅇ 시 흥지역 개 6 집중투자사업(➊국도 호선 연결도로 신설39 , ➋군자로 확장, 
➌봉화로 군자로 신설 및 확장~ , ➍죽율로 확장, ➎국도 호선 확장42 , ➏마유로 

확장)에 대해 완공 시기를 최대 개월 단축15 할 계획이다.

 시흥 거모지구 집중투자사업 개< (4 ) >

  

시흥 거모 공공주택지구 【 】

위치 경기도 시흥시 거모동 군자동 일원   ( ) , • 
면적 천   ( ) 1,524• ㎡
인구수 인 세대   ( ) 27,792 (10,687 )• 

□ 시흥 거모지구는 현재 부지조성 중인 중소 공공택지지구로서, “ 교통 先 

입주後 가 가능하도록 개 사업을 집중투자하기로 했다” 4 .
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ㅇ 시흥시와 안산시를 지나는  ➊국도 호선 연결도로 신설 사업39 은 와 LH

지자체 간 군부대 인접지역 통과 노선 관련 이견이 있었으나 를 , TF

통해 대광위 조정안으로 노선을 확정하였다. 

이를 통해  - , 당초 ‘ 년 이후로 예정27 되었던 착공 시기를 ‘ 년26 으로 앞

당기고, 년까지 완공‘29 ( 개월 단축15 )할 계획이다.

해당 사업은   - 거모지구 입주민의 국도 호선 및 영동고속도로에 대한 39

접근성을 향상 시킬 것으로 기대된다.

ㅇ  ➋군자로 확장, ➌봉화로 군자로 신설 및 확장~ , ➍죽율로 확장 사업*은 

입주민의 교통편의 제고를 위해 보상과 공사를 동시에 진행 하는 방식으로 

사업기간을 단축하여 ‘ 년 이후로 예정27 되었던 착공 시기를 년 앞당겨 1  

‘ 년 착공26 , ‘ 년까지 완공29 ( 개월 단축12 )할 계획이다. 

거모지구 서편의 남북방향 주 간선도로 약 연장 의 신설 및 확장 사업    * ( 5km ) .

해당 사업은 거모지구 북서측 주요 정체구간  - 군자로( )의 병목현상을 해 소

하여 입주민의 교통 불편을 완화 서비스수준( * E D)→ 할 것으로 기대된다.

    * 서비스수준 이란 도로시설의 혼잡정도를 에서 까지 나타내는 (Level of Service) A F

구분 체계 가장 좋은 상태 가장 나쁜 상태(A , F )

 시흥 은계지구 집중투자사업 개< (2 ) >

    

시흥 은계 공공주택지구 【 】

위치 경기도 시흥시 대야동 은행동 일원   ( ) , • 
면적 천   ( ) 2,010• ㎡
인구수 인 세대   ( ) 33,480 (13,192 )• 

□ 시흥 은계지구는 년부터 입주를 시작한 공공택지지구로서 그간 지연‘17 , 

되어 왔던 개 사업을 조속히 추진2 하기로 했다. 

ㅇ  ➎국도 호선 확장42 , ➏마유로 확장 사업은 은계지구와 연접한 동편 주요 

간선도로 총 연장( 3.7km )를 차로에서 차로로 확장하는 사업으로 은4 6 , 계

지구 입주민들의 원활한 교통 여건을 위해 교통혼잡을 해소하는 사업

이다.
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ㅇ 해 당 사업은 당초 광역교통 개선대책 년(’10 )에 포함된 국도 호선 우회42

도로 연결도로 사업 추진이 불가하게 되면서, 대체 노선 선정 및  세부 

노선에 대한 지자체 간 협의 등으로 LH- 상당 기간 지연되었다.

운영을 통해   - TF 대체 노선을 확정하였고 중단되었던 , 설계를 즉시 재개

하여 내년 하반기까지 세부설계를 완료할 계획이다, . 

이후 간담회에 참석한 , □ 시흥시 광역교통 담당자 및  주민대표도 시흥시 

광역교통 개선을 위해 다양한 의견을 제시할 예정이다.

ㅇ  대광위는 지자체 및 주민들의 의견을 충분히 수렴하여 광역교통 개선을 

위한 교통 정책에 적극 반영할 계획이다.

□ 대광위 강희업 위원장은 간담회를 통해 시흥시와 주민들의 의견“ 을 직접 

청취한 만큼 앞으로도 대광위와 시흥시가 머리를 맞대고 , 시흥시의 광역

교통개선을 위해 노력하겠다 라면서” , 

ㅇ 아울러 시흥지역 집중투자사업 발표를 시작으로  , “ 나머지 집중투자

사업에 대해서도 조기 완공을 위해 더욱 속도를 높이겠다 라고 밝혔” 다.

담당 부서 대도시권광역교통위원회 책임자 과  장 김혜진 (044-201-5045)

광역교통정책과 담당자 서기관 권호정 (044-201-5046)

담당자 사무관 박수진 (044-201-5057)

거모지구 은계지구


