

●국토교통부고시 제2023-678호

경부고속철도 대전도심구간 건설사업 실시계획 변경 승인

국토교통부고시 제2022-796호(2022.12.26.)로 고시된 경부고속철도 대전도심구간 건설사업의 실시계획을 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제9조제8항 및 같은 법 시행령 제4조제2항에 따라 다음과 같이 변경 승인되었음을 고시합니다.

2023년 11월 00일

국토교통부장관

1. 사업의 명칭 : 경부고속철도 대전도심구간 건설사업

2. 사업의 개요

○ 사업목적 (변경없음)

- 경부고속철도 2단계 사업 중 대전도심통과 고속철도 전용구간을 건설하기 위함

○ 사업면적 (변경)

구분	당초	변경	증·감	비고
면적	1,039,825.35㎡	1,039,825.35㎡	-	변경없음

○ 사업내용 (변경없음)

구분	과업내용		비고	
	기정	변경		
노선연장	18,198m	18,198m	변경없음	
노반 형식	토공	6,855m	6,855m	변경없음
	교량	1,570m	1,570m	변경없음
	터널	9,773m	9,773m	변경없음
용지(면적)	1,039,825.35㎡	1,039,825.35㎡	변경없음	
입체교차	18개소	18개소	변경없음	
궤도	본선 및 정거장 1식	본선 및 정거장 1식	변경없음	

○ 사업시행 장소 (변경없음)

행정구역	비고
대전광역시 대덕구(오정동), 동구(홍도동, 성남동, 삼성동, 정동, 신안동, 원동, 소재동, 대동, 신흥동, 인동, 효동, 천동, 판암동, 삼정동, 세천동), 충청북도 옥천군(군서면 상중리, 하동리, 동평리, 금산리, 옥천읍, 삼청리) 일원	변경없음

3. 사업시행 기간 (변경)

- 기 정 : 2007년 11월 30일 ~ 2023년 12월 31일
- 변 경 : 2007년 11월 30일 ~ 2024년 12월 31일 (1년 연장)
 - 변경사유 : 준공행정처리 및 용지협의 기간소요에 따른 사업기간 연장

4. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)

- 성 명 : 국가철도공단 이사장
- 주 소 : 대전광역시 동구 중앙로 242(신안동 264번지)

5. 수용하거나 사용할 토지 등의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 관리자의 성명·주소 (변경없음)

6. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은법 시행령 제25조에 따른 도시관리계획 결정 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조에 따른 지형도면 고시 사항 (변경없음)

7. 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제15조제3항 및 제17조제1항에 따라 귀속·이관되거나 양여되는 공공시설에 관한 조서 및 관계도면 (변경없음)

8. 실시계획에 관한 서류의 열람장소 및 열람기간

- 열람장소 : 국가철도공단 고속일반철도처(042-607-3965)
- 열람기간 : 사업시행기간 내