●국토교통부고시제2023-834호

수도권고속철도(수서~평택)건설사업(노반·궤도분야) 실시계획(변경) 승인

국토교통부고시 제2022-717호(2022.12.15.)로 고시된 수도권고속철도(수서~평택)건설사업(노반·궤도분야)의 실시계획에 대하여「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」제9조 제8항에 따라 변경승인하고, 같은법 시행령 제14조 제3항에 따라 다음과 같이 변경 승인되었음을 고시합니다.

2023년 12월 28일

국토교통부장관

- 1. 사업의 명칭 (변경없음)
- 수도권고속철도(수서~평택)건설사업(노반·궤도분야)
- 2. 사업의 개요 (변경없음)
- ㅇ 사업목적
- 호남고속철도 개통과 동시 추진에 따른 고속철도 전용선 확보로 잠재 수요 창출
- 경부고속철도, 호남고속철도, 전라선 연계로 한반도 고속철도 X망 네트 워크 구축
- 서울시 강남, 강동, 수도권 동남부 지역 고속철도 서비스 제공
- ㅇ 사업내용
- 연장 및 시행면적

구 간	구 분	당 초	변 경	म उ
수서~평택	연 장	61.119km	61.119km	변경없음
T/11-34	편입면적	1,619,218.5 m²	1,619,218.5 m²	"

- 시설내용

구 분		ы	사업의 내용		- 비 고	
		亡	당초	변경	H 1/	
	토공		4.180km	4.180km	변경없음	
		연장	56.939km	56.939km	"	
	터널	개착	3.421km	3.421km	"	
노반		NATM	53.518km	53.518km	"	
	정거장		3개소 (수서, 동탄, 지제)	3개소 (수서, 동탄, 지제)	"	
	환기구 작업구		23개소	23개소	"	
			15개소	15개소	"	
궤도	부설		127,665m	127,665m	"	
	분기기		57틀	57틀	"	
정거장			3개소 (수서, 동탄, 지제)	3개소 (수서, 동탄, 지제)	"	

구 분	사업의 내용		비고
) <u>L</u>	당초	변경	H 75
신촌마을 이주단지	8,786㎡ (주거5,500㎡,공공시설3,286㎡)	8,786㎡ (주거5,500㎡,공공시설3,286㎡)	변경없음

爿

ㅇ 사업시행 장소

제0000호

- 서울특별시 강남구 수서동, 자곡동, 율현동, 세곡동 일원
- 경기도 성남시 수정구 복정동·신촌동·태평동·오야동·심곡동·둔전동·수진동·사송동, 중원구 성남동·여수동, 분당구 야탑동·삼평동·이매동·서현동·수내동·백현동·정자동·궁내동·금곡동· 구미동·동원동 일원
- 경기도 용인시 수지구 동천동·죽전동, 기흥구 보정동·마북동·신갈동·상갈동·보라동·하갈동· 공세동·고매동 일원
- 경기도 화성시 영천동·오산동, 방교동, 송동, 장지동 일원
- 경기도 오산시 부산동·원동 일원
- 경기도 평택시 진위면 고현리·동천리·봉남리·은산리·마산리, 고덕동, 지산동, 장안동, 이충동, 가재동, 장당동, 모곡동, 지제동, 세교동, 신대동, 통복동, 팽성읍 신호리·신궁리·두리·객사리·추팔리· 남산리 일원
- ㅇ 총사업비
- 3조 583억원
- 3. 사업시행 기간 (변경)
- ㅇ 2011년 5월 27일 ~ 2023년 12월 31일
- 2011년 5월 27일 ~ 2024년 12월 31일 (1년 연장)
- 4. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)
- ㅇ 사업시행자의 성명 : 국가철도공단이사장 김한영
- ㅇ 주 소 : 대전광역시 동구 중앙로 242
- 5. 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제30조 및 같은법 시행령 제25조에 따른 도시·군관리계획 결정 및 토지이용규제 기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조에 따른 지형도면 고시 사항: 변경없음
- 6. 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제15조제3항 및 제17조제1항에 따라 귀속·이 관되거나 양여되는 공공시설에 관한 조서 및 관계 도면 : 변경없음
- 7. 수용 또는 사용 할 토지 등의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소: 변경없음
- 8. 실시계획에 관한 서류의 열람장소 및 열람기간(변경없음)
- o 열람장소 : 국가철도공단 수도권본부(02-788-5527)
- ㅇ 열람기간 : 사업시행기간 내