

●국토교통부고시 제2024-544호

국토교통부고시 제2024-398호(2024.08.02.) 고시된 포승~평택 철도건설사업의 실시계획에 대하여 「철도의 건설 및 철도시설유지관리에 관한 법률」 제9조 제8항에 따라 변경승인하고, 같은법 시행령 제14조 제3항 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2024년 10월 23일

국토교통부장관

포승~평택 철도건설사업 실시계획 변경 승인

1. 사업의 명칭

- 포승~평택 철도건설공사

2. 사업의 개요(변경)

- 사업목적(변경없음)

- 황해경제자유구역(평택,당진)등 아산만권 광역개발사업 추진에 따른 평택항과 배후공단의 급증하는 물동량 처리
- 주한미군 기지 전략 물자수송
- 경부선, 서해선 복선전철, 장래 평택~원주 복선전철 네트워크 구축 및 연계수송 체계를 확립
- 철도수송체계의 효율성 극대화로 지역 경제발전에 기여

- 사업시행 장소(변경없음)

- 위 치 : 경기도 평택시 팽성읍 도두리, 안중읍 금곡리·용성리,
오성면 죽리·숙성리·당거리·교포리·창내리, 고덕면 동고리,
신대동, 통복동, 평택동, 합정동, 지제동, 세교동

- 사업의 내용(변경)

구 분		사업의 내용			비 고	
		당 초	변 경	증 · 감		
연 장		18,042m	18,042m	－	변경없음	
사업의 면적		472,812.9㎡	472,812.9㎡	－	변경없음	
노반 형식	토 공	5,853.52m	5,853.52m	－	변경없음	
	교 량	12,188.48m	12,188.48m	－	변경없음	
궤도	궤도부설	24.882km	24.882km	－	변경없음	
	분기기	28틀	34틀	증 6틀	변경	
정거장	신호장	1개소	1개소	－	변경없음	
	신호소	2개소	2개소	－	변경없음	
전기 설비	전력설비	배전선로	97.731km	36.084km	감 61.647km	변경
		전기설	6개소	4개소	감 2개소	변경
	변전설비	구분소	1개소	1개소	－	변경없음
		전차선로	전차선	18.042km	18.042km	－
신호		케이블	185.944km	185.944km	－	변경없음
		전자연동장치	5개소	5개소	－	변경없음
		신호기	57기	57기	－	변경없음
		선로전환기장치	25개소	25개소	－	변경없음
통신		광케이블	75.389km	93.60km	증 18.211km	변경
		연선전화기	17대	17대		변경없음
		동케이블	17.21km	14.94km	감 2.27km	변경
		열차무선설비	1식	15대	증 15대	변경
		광 전송설비	－	6개소	증 6개소	변경

* 변경사유 : 개통 전 수량 정산 및 현장여건을 반영한 물량 변경

○ 사업비(변경없음)

－ 709,123백만원(국방부 515억원 별도)

3. 사업시행기간(변경없음)

○ 2010년 11월 30일 ~ 2030년 12월 31일까지

4. 사업시행자의 성명 및 주소(변경없음)

○ 성명 : 국가철도공단 이사장

○ 주소 : 대전광역시 동구 중앙로 242(신안동 264번지)

5. 수용하거나 사용할 토지 등의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소(변경없음)

6. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은법 시행령 제25조에 따른 도시·군관리계획 결정 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조에 따른 지형도면 고시 사항(변경없음)

7. 실시계획변경에 관한 서류의 열람장소 및 열람기간

○ 열람장소 : 국가철도공단(042-607-5177)

○ 열람기간 : 사업시행기간 내