V. 과업기간 및 투입인원 계획(흥덕-행안1)

¬ u	담당업무	과 업 기 간(60개월)										비고	
구 분		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	계	환산인월
책임기술인	건설사업관리 업무총괄	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60.00	65.5
(특급기술인)													
참여기술인	시공 및 품질 관리 보조	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60.00	55.5
(중급기술인)													
참여기술인	안전관리 담당	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60.00	42.4
(초급기술인)													
상주 계		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180.00	163.4
비상주	기술지원 등	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60.00	
차 량 비	1 대	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60.00	
여사무원	1 명	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60.00	