

☐ 위험도로 개량공사 준공 현황

① 국도58호선 청도 청도 내호리 위험도로 개량공사

☐ (사업위치) 국도58호선 경북 청도군 청도읍 내호리 지내

☐ (사업규모) 연장 L=200m, B=10.0m

○ 흙쌓기 : 491.0m³, 옹벽 : 62.5m, 아스팔트포장 : 639m²

☐ (사업비) 261.4백만원(시설216.7, 보상비44.7)

☐ (사업기간) '14.08.04~'15.09.22

☐ (시공사/감리사) 청우종합건설(주)/(주)내경엔지니어링

< 사업 계획도 등 >



< 현장사진(전 후사진)>



② 국도33호선 성주 가천 중산2리 위험도로 개량공사

- ☐ (사업위치) 국도33호선 경북 성주군 가천면 중산리 지내
- ☐ (사업규모) 연장 L=260m, B=10.0m
 - 흙깎기 : 584m³, 옹벽 : 207m, 아스팔트포장 : 1,856m²
- ☐ (사업비) 368.3백만원(시설348.1, 보상비20.2)
- ☐ (사업기간) '14.10.10~'15.09.11
- ☐ (시공사/감리사) (주)동일종합건설/(주)도화엔지니어링

< 사업 계획도 등 >



< 현장사진(전 후사진) >




③ 국도3호선 냉천지구 위험도로 개량공사

- ☐ (사업위치) 국도3호선 경남 남해군 파천면 송강리 지내
- ☐ (사업규모) 연장 L=660m, B=13.0m
 - 흙깎기 : 7,220m³, L형측구 : 789m, 아스팔트포장 : 3,790m²
- ☐ (사업비) 2,459백만원(시설1,500, 보상비959)
- ☐ (사업기간) '13.06.10~'15.12.23.
- ☐ (시공사/감리사) 백연건설(주)/(주)천마기술단,(주)세일종합기술공사

< 사업 계획도 등 >



< 현장사진(전 후사진)>



④ 국도31호선 감연지외 1개소 위험도로 개량공사

- ☐ (사업위치) 국도31호선 경북 청송군 부남면 감연리 지내
- ☐ (사업규모) 연장 L=631m, B=9.5 ~ 23.5m
 - 흙각기 : 1.483m³, 측구 : 507m, 아스팔트포장 : 3,251m²
- ☐ (사업비) 640백만원(시설비555, 보상비85)
- ☐ (사업기간) '14.06.16~'15.12.07
- ☐ (시공사/감독사) (주)대양건설/(주)동아기술공사

< 사업 계획도 등 >



< 현장사진(전 후사진)>



⑤ 국도31호선 서생지구 위험도로 개량공사

- ☐ (사업위치) 국도31호선 울산 울주군 서생면 나사리 지내
- ☐ (사업규모) 연장 L=285m, B=10.0m
 - 흙깎기 : 714m³, 측구 : 358m, L형옹벽 : 87m, 아스팔트포장 : 4,720m²
- ☐ (사업비) 1,050백만원(시설648, 보상비402)
- ☐ (사업기간) '13.10.25~'15.06.29
- ☐ (시공사/감리사) 풍진종합건설(주)/ 한국기술개발(주)

< 사업 계획도 등 >



< 현장사진(전 후사진) >

