

●국토교통부고시제2024-301호

고정국가산업단지 산업단지계획 변경

국토교통부 고시 제2022-336호(2022.06.21.), 제2022-812호(2022.12.26.), 제2023-61호(2023.02.03.) 및 대전지방국토관리청 고시 제2023-102호(2023.09.11.)로 산업단지계획이 변경 승인·고시된 고정국가산업 단지에 대하여 『산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법』 제15조에 따라 다음과 같이 산업단지 계획 변경 승인을 고시합니다.

2024년 06월 14일

국토교통부장관

1. 산업단지 명칭(변경없음)

○ 고정국가산업단지 조성사업

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음) : 계재생략

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경없음) : 계재생략

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)

가. 개발기간(변경)

기정		변경		비 고
단계	개발기간	단계	개발기간	
1단계	1979 ~ 1990	1단계	1979 ~ 1990	최초발전시설(기준공)
2단계	1987.04 ~ 2024.06	2단계	1987.04 ~ 2025.12	
2-1단계	1995.08 ~ 2002.01	2-1단계	1995.08 ~ 2002.01	남부회처리장(기준공)
2-2단계	2011.11 ~ 2019.05	2-2단계	2011.11 ~ 2019.05	신보령발전본부(기준공)
2-3단계	1987.04 ~ 2024.06	2-3단계	1987.04 ~ 2025.12	북부회처리장(공유수면매립준공)
2-4단계	1994.12 ~ 2022.08	2-4단계	1994.12 ~ 2022.08	전특구역 및 잔여지(기준공)
2-5단계	2018.01 ~ 2023.06	2-5단계	2018.01 ~ 2025.12	발전소진입도로(중로2-1호선)

나. 개발방법(변경없음) : 민간개발(실수요기업직접개발)

5. 주요 유치업종 또는 제한업종(변경없음) : 계재생략

6. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음) : 계재생략

7. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음) : 계재생략

8. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경없음) : 계재생략

9. 재원조달계획(변경)

가. 추정사업비(변경없음) : 게재생략

나. 연차별 투자계획(변경)

○ 기정

구 분	기 정															비고
	합계	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
총 사업비 (억원)	2,500.9	78	235	333	419	374.8	258.3	141.8	36	131	22	13	30	27.5	21.5	

○ 변경

구 분	변 경																비고
	합계	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
총 사업비 (억원)	2,500.9	78	235	333	419	374.8	258.3	141.8	36	131	22	13	21	18.5	18	21.5	

※ 연차별 투자계획은 사업 시행시 일부 변경 될 수 있음

다. 재원조달계획(변경없음) : 게재생략

10. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목(변경없음)

: 게재생략

11. 에너지사용계획(변경없음) : 게재생략

12. 유치업종의 배치계획(변경없음) : 게재생략

13. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획(변경없음) : 게재생략

14. 도시·군관리계획결정(지구단위계획을 포함)에 필요한 관계 서류 및 도면(변경없음)

: 게재생략

15. 지형도면 작성 고시내용 (토지이용규제기본법 제8조, 변경없음) : 게재생략

16. 관계도서의 열람방법

○ 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 보령시 지역경제과(041-930-3732)에 비치합니다.