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보도자료
보도시점 : 2024. 2. 27.(화) 14:00 이후(2. 28.(수) 조간) / 배포 : 2024. 2. 27.(화)

수도권 4대 권역, 집중투자사업 위한
협력체계 구축 나선다

- 교통분야 민생토론회(1.25) 후속 조치로 수도권 32개 집중투자사업 
조기 이행을 위해 지자체·사업시행자 등과 긴밀히 협력 

□ 국토교통부(장관 박상우) 대도시권광역교통위원회(위원장 강희업, 이하 

대광위)는 2월 27일(화) 오전 9시 30분, 한국토지주택공사(서울본부, 이하 LH)

에서 LH, 서울시, 인천시, 경기도 등 지자체 관계자(약 50여명)가 참여한 

가운데, 수도권 4개 권역별 집중투자사업의 차질 없는 이행을 위해 

“신도시 광역교통개선 TF Kick-OFF 회의”를 개최했다.

□ 대광위는 대통령 주재로 열린 6번째 민생토론회 ｢교통분야 3대 혁신전략｣
(1.25)에서 신도시 광역교통시설의 적기 구축을 위해 수도권 4대 권역별 

집중투자사업* 총 32개를 선정하는 한편, 기관 간 갈등으로 인한 사업 

지연 중단을 예방하기 위해 대광위에서 갈등을 신속 조정하겠다고 발표

한 바 있다.

   집중투자사업

 ▪ 광역교통 개선 효과가 커서 조기 구축이 필요하거나, 갈등으로 장기 지연 사업 등 선정

 ▪ 수도권 4대 권역별 총 32개 사업(7.4조원) : 
동부권(8개, 4조원), 서부권(5개, 1조원), 남부권(8개, 0.6조원), 북부권(11개, 1.8조원)

□ 그간 신도시 광역교통 개선대책 사업의 경우, 지자체‧사업시행자(LH 등) 

등 이해관계자 간 체계적 협업이 부족하고, 사업 일정이 사업시행자 

내부에서 느슨하게 관리되면서 교통시설 공급 지연이 빈번하게 발생

하는 문제점이 있었다. 

   * 개선대책에서도 사업의 사업시행자, 총사업비, 사업완료시기만 명시 

 ㅇ 이에 대광위는 광역교통시설이 적기에 공급될 수 있도록 인허가, 갈등 

조정, 재원 투자 등 사업 전반에 걸쳐 이해관계자 간 긴밀히 협력하는 

체계를 만드는 한편, 추진실적을 지속적으로 점검․관리해 나갈 계획이다.
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□ 대광위는 이해관계자와 함께 사업 유형별로 총 5개의 TF(철도반 1개, 

도로반 3개, 환승시설반 1개)를 구성하고, 갈등 신속 조정, 대광위가 

직접 도로 사업계획 승인 등 사업 완공시기를 단축할 수 있는 방안을 

협의하고 있다.

 ㅇ 예를 들어, 입주초기 사업 운영손실을 누가 부담할지에 대해 사업시행자, 

지자체간 갈등으로 사업이 중단된 경우에는 대광위에서 관련기관 간 

비용을 적정히 분담하도록 신속히 조정하고,

 ㅇ 다수 지자체에 걸쳐 있는 도로로 각 지자체 인·허가가 장기간 소요되어 

사업이 지연되고 있는 경우에는 대광위에서 도로사업계획을 직접 승인

(관련 인·허가 의제 등 제도개선 추진 중)하여 인·허가 기간을 대폭 단축

하는 방안을 TF에서 논의함으로써, 

 ㅇ 집중투자사업의 사업별 세부 추진일정, 연도별 투자계획 등을 구체화한 

｢집중투자사업 세부추진계획｣을 수립할 계획이다.

□ 오늘 TF Kick-Off 회의를 주재한 강희업 대광위원장은 “신도시 주민의 

잃어버린 출퇴근 시간을 돌려드리겠다는 약속을 지키기 위해, 신도시 광역

교통개선 TF 구성원 모두가 머리를 맞대고 전력을 다해 TF 활동에 임할 

계획”이라면서, 

 ㅇ “광역교통시설 구축을 앞당기는 한편, ‘24년에 최대한 많은 사업이 

발주·착공될 수 있도록 긴장감을 늦추지 않고 사업 하나하나를 철저히 

관리해 나가겠다”라고 강한 의지를 표명했다.

담당 부서

<총괄>

대도시권광역교통위원회

광역교통정책과

책임자 과  장 김혜진 (044-201-5045)
담당자 서기관 권호정 (044-201-5046)
담당자 사무관 박수진 (044-201-5057)

http://www.korea.kr
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참고  신도시 광역교통개선 TF 관리사업 리스트

□ 총 32개 집중투자사업

연번 지구 사업명 사업내용

1
고양
창릉

고양은평선 13.9㎞, 14,100억원

2 화전역 환승시설 주차면수 100면 등, 100억원

3 백석동～화전동 도로 확장 1.9㎞, 4→6차로, 470억원

4 남양주
왕숙

경의중앙선 역사신설 지상정거장 신설, 383억원

5 강동하남남양주선 18.08㎞, 21,032억원

6
과천
지식

국도 47호선 우회도로 신설 2.81㎞, 6차로, 2,398억원

7
하남
감일

초광삼거리 확장 1.98㎞, 4→6차로, 604억원

8
하남
교산

송파하남선 12.0㎞, 15,401억원

9 동남로 연결도로 신설 2.6㎞, 4차로, 766억원

10 동남로 확장 및 개선 3.7㎞, 5~6→6~8차로, 638억원

11
화성
동탄2

동탄역 환승센터
130천㎥(환승시설 30천㎥, 지원시설 100천
㎥), 2,480억원

12 양정
역세권

국도 6호선 확장 2.0㎞, 4→6차로, 286억원

13 시도 13호선 확장 2.2㎞, 2→4차로, 322억원

14
고양 
장항

한류월드 IC 기하구조 개선 램프확장(4개소) 등, 9억원

15 신평 IC 기하구조 개선 램프 3개소(1.5㎞) 등, 174억원

16 제2자유로 본선 버스정류장 설치 정류장 2개소 등, 20억원

17 인천
계양

벌말로 확장 8.0㎞, 4→8차로, 2,530억원

18 BRT 신설 9.2㎞, 2차로, 2,900억원

19
부천
대장

BRT 신설 8.0㎞, 2차로, 3,600억원

20 시흥 
은계

국도 42호선 확장 1.9㎞, 4→6차로, 303억원

21 마유로 확장 1.8㎞, 4→6차로, 495억원

22

시흥 
거모

국도 39호선 연결도로 신설 0.9㎞, 4차로, 345억원

23 군자로 확장 2.1㎞, 2→4차로, 296억원

24 죽율로 확장 1.6㎞, 2→4차로, 225억원

25 봉화로～군자로 도로 신설‧확장 1.2㎞, 2→4차로 / 4차로, 239억원

26 평택
고덕

국제화계획지구～동부우회도로 신설 3.5㎞, 4차로, 1,461억원

27 지방도 314호선～송탄고가교 신설 2.8㎞, 2→4차로 / 4차로, 794억원

28
고양
지축

지축역 환승시설 주차장 130면 등, 50억원

29 고양
삼송

원흥역 환승시설 주차장 230면 등, 126억원

30 버스공영차고지 신설 면적 19,062㎡

31 양주
신도시 

국도 3호선 확장(2개)
덕정사거리~회천지구, 5.5㎞, 4→6차로, 3,320억원

32 회천지구~양주시청, 2.2㎞, 4→6차로, 450억원


